ГОДОВОЙ ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства в МО Низинское сельское поселение  на 2015-2019 годы»

 (наименование Программы)

ЗА ЯНВАРЬ - ДЕКАБРЬ 2016 ГОДА

    Разработчик Местная администрация МО Низинское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район ленинградской области
	Перечень программных мероприятий
	Плановый объём финансирования
 на 2016 год  (тыс. руб.)
	Фактически профинансировано  
(тыс. руб.)
	Степень и результаты выполнения программных мероприятий, (%) *

	
	
	
	

	
	бюджет МО Низинское сельское поселение 
	Другие источники финансирования по видам
	Итого:
	бюджет МО Низинское сельское поселение 
	Другие источники финансирования по видам
	Итого:
	

	
	
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	мероприятия по модернизации и реконструкции систем водоснабжения и водоотведения
	8 150,0
	0
	0
	0
	8 150,0
	1 131,8
	0
	0
	0
	1 131,8
	14% выполнены работы: по промывки канализационных сетей в пос. Жилгородок и д. Низино, проведены работы по замене регистров отопления на ВНС д. Низино, закуплены системы блоков электро – магнитных клапанов,  Неисполнение связано с неисполнением в полном объеме работ по аварийно – восстановительному ремонту канализационного коллектора от пос. Жилгородок до д. Санино.

	разработка проектно-сметной документации по строительству, реконструкции и модернизации объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод
	4 425,5
	0
	0
	0
	4 425,5
	2 466,3
	0
	0
	0
	2 466,3
	56 % выполнены работы: по проведению государственной экспертизы проекта и проверки сметной стоимости, контрольно – исполнительной съемке вновь построенного объекта « Магистральный водопровод от ВНС пос. Жилгородок до ВНС д. Низино, оплачены работы авторского и технического надзора при строительстве магистрального водопровода, заключен МК на проектирование водопровода до д. Владимировка работы исполнены не в полном объеме с чем и связано неисполнение.

	Проведение модернизации, реконструкции объектов теплоснабжения, новое строительство, капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры на территории
	5 477,4
	0
	0
	0
	5 477,4
	5 059,5
	0
	0
	0
	5 059,5
	92,3% произведены работы по актуализации схем водоснабжения, водоотведения МО Низинское сельское поселение, по замене системы сигнализации в зданиях котельной пос. Жилгородок и д. Низино, проведена экспертиза промышленной безопасности паропровода, разработаны паспорта безопасности на котлы установленные в котельных пос. Жилгородок и д. Низино, произведена замена оконных блоков в здании котельной пос. Жилгородок, произведен ремонт кровли здания котельной пос. Жилгородок, устройство тепловой изоляции аккумуляторного бака котельной пос. Жилгородок,  выполнение работ по обмуровке котла в котельной пос. Жилгородок. 

	подготовка объектов коммунальной инфраструктуры к  отопительному сезону
	2 032,6
	0
	0
	0
	2 032,6
	2 032,6
	0
	0
	0
	2 032,6
	100% проведены ремонтные работы оборудования котельной пос. Жилгородок и д. Низино в рамках подготовки к отопительному сезону

	Итого по Программе
	20 085,5
	0
	0
	0
	20 085,5
	10 690,2
	0
	0
	0
	10 690,2
	53%


     Руководитель                                                    Подпись

* в графе 12 - степень выполнения программных мероприятий (проведены конкурсы, определены победители, заключены контракты на сумму) и результаты выполнения (произведена поставка оборудования, ед.; произведен ремонт дорог, км; предоставлено тыс. кв. м жилья и т.д.).

В случае невыполнения или несвоевременного выполнения указать причины
